

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 277 Дзержинского района Волгограда»  
(МОУ детский сад № 277)

ПРИКАЗ

от «31» марта 2023 г.

№ 80

**«Об организации работы по внедрению и реализации Дорожной карты по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МОУ детского сада № 277»**


На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда Дзержинского территориального управления от 28.03.2023 г. № 03/165 «Об организации работы по введению и реализации Дорожной карты мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда», а также во исполнение Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2022 г. N 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и Приказа Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МОУ детского сада № 277 (далее – Дорожная карта) (Приложение).
2. Назначить старшего воспитателя Зинченко А.Н. координатором в МОУ детском саду № 277 по введению и реализации Дорожной карты.
3. Разместить Дорожную карту на официальном сайте МОУ детского сада № 277 в подразделе «Образование» в срок до 07.04.2023 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детским садом № 277 Каплунова Н.Н. Каплунова Н.Н.

С приказом ознакомлены работники:

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Дата	Подпись
1	Зинченко А.Н.	Старший воспитатель	31.03.2023 г.	

Приложение к приказу № 80 от 31.03.2023 г.

Утверждаю

Заведующий МОУ детским садом № 277

 Н.Н. Каплунова

Дорожная карта по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 277 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 277)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО</b>				
1.	Проведение педагогического совета в МОУ детском саду № 277 по вопросам введения и реализации ФОП ДО	апрель - май 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	Составлен перечень дефицитов при введении ФОП ДО, определены способы их ликвидации в МОУ детском саду № 277
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФОП ДО в МОУ детском саду № 277	апрель 2023	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Проведена оценка готовности к введению ФОП ДО, выявлены дефициты в МОУ детском саду № 277
3.	Участие педагогического сообщества МОУ детского сада № 277 в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФОП ДО (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	ТУ ДОАВ МОУ ЦРО МОУ детский сад № 277	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды МОУ детского сада № 277 в рамках введения ФОП ДО
4.	Участие МОУ детского сада № 277 в работе региональной системы контроля готовности к введению ФОП ДО	апрель 2023	ТУ ДОАВ МОУ детский сад № 277	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ детского сада № 277 к введению ФОП ДО
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО</b>				

5.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО в МОУ детском саду № 277	в течение всего периода	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФОП ДО в МОУ детском саду № 277
6.	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ детском саду № 277 связанных с введением ФОП ДО	апрель - май 2023	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФОП ДО в МОУ детском саду № 277
7.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО в МОУ детском саду № 277	март 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФОП ДО в МОУ детском саду № 277
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в МОУ детском саду № 277 в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель - май 2023	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО в МОУ детском саду № 277

9.	Приведение Образовательной программы дошкольного образования МОУ детского сада № 277 в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО	апрель - май 2023	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Образовательная программа дошкольного образования МОУ детского сада № 277 приведена в соответствии с новыми требованиями, отраженными в следующих нормативных правовых документах: Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2022 г. N 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО

10.	Актуализация методического плана работы с педагогами с учетом вопросов (направлений) введения ФОП ДО в МОУ детском саду № 277	апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	Своевременно актуализирован план работы педагогов МОУ детского сада № 277
11.	Организация и проведение в МОУ детском саду № 277 семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФОП ДО	апрель - май 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	Создана площадка в МОУ детском саду № 277 для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФОП ДО
12.	Организация участия педагогов МОУ детского сада № 277 в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФОП ДО	апрель - август 2023	ТУ ДОАВ МОУ ЦРО МОУ детский сад № 277	Созданы возможности для участия педагогического сообщества МОУ детского сада № 277 в обсуждении проблемных вопросов

13.	Проведение инструктажа Рабочей группы по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277 по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФОП ДО	май - июнь 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФОП ДО в МОУ детском саду № 277
14.	Организация включения в педагогическую деятельность педагога МОУ детского сада № 277 федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФОП ДО	август 2023	Рабочая группа по введению ФОП ДО МОУ детского сада № 277	Снижена нагрузка на педагога МОУ детского сада № 277 при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО</b>				
15.	Обеспечение повышения квалификации заведующего МОУ детского сада № 277	март - апрель 2023	Заведующий МОУ детского сада № 277	Синхронизированы процессы обучения педагогических и руководящих кадров МОУ детского сада № 277
16.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МОУ детского сада № 277	март - август 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	
<b>5. Мониторинг готовности к введению ФОП ДО</b>				
17.	Самоанализ МОУ детского сада № 277 Программы МОУ детского сада № 277 в рамках введения ФОП ДО в МОУ детском саду № 277	май-июнь 2023	Заведующий МОУ детского сада № 277	Программа МОУ детского сада № 277 соответствует ФГОС ДО и ФОП ДО
18.	Участие МОУ детского сада № 277 в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФОП ДО	апрель - май 2023	ТУ ДОАВ Заведующий МОУ детского сада № 277	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ детский сад № 277 к введению ФОП ДО

19.	Участие в мониторинге реализации ФОП ДО МОУ детского сада № 277	сентябрь 2023	ТУ ДОАВ Заведующий МОУ детского сада № 277	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФОП ДО в МОУ детском саду № 277
<b>6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО</b>				
20.	Информирование общественности через официальный сайт МОУ детского сада № 277 о введении ФОП ДО	до декабря 2023	Заведующий, старший воспитатель МОУ детского сада № 277	Осознание обществом родителей (законных представителей) МОУ детского сада № 277 прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО